
Dodatok č. 6 k 

ZMLUVE  O DIELO  

uzatvorená v zmysle  § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len,,Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov na stavbu: „Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Tvarožná“ 

 
Článok I.  

ZMLUVNÉ STRANY 
 

1. Názov organizácie:  Obec Tvarožná 
Sídlo organizácie:    Tvarožná 27, 059 71 Ľubica 
Štatutárny orgán:   Ing. Dagmar Mathiová, starostka obce 
IČO:     00326640 
DIČ:    2020697327 
DIČ DPH:    SK2020697327 
Bankové spojenie:  Prima Banka Slovensko, a.s. 
IBAN:    SK48 5600 0000 0034 6221 1009     
Tel.:     + 421 (0)52/468 12 08 
E-mail:     obectvarozna@ocu.sk  
www:    www.obectvarozna.sk 

 
Zástupca splnomocnený:   
na rokovanie vo veciach:   

 a) zmluvných:  Ing. Dagmar Mathiová, starostka obce 
 b) a technických:  Ing. Dagmar Mathiová, starostka obce 
  

(ďalej len “Objednávateľ ”) 
a   
2. Názov:    Širila, a.s., Spišská Nová ves 

Sídlo:    Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves 

Štatutárny orgán:   Ing. Ľudovít Novotný, člen predstavenstva 
 Ing. Viktor Kopecký, člen predstavenstva 
Zapísaná v: Obchodný register mestského súdu Košice, Oddiel Sa, vložka č. 

831/V  
IČO:    31736912 
DIČ:     2020032586 
IČ DPH:     SK2020032586 
Číslo účtu:     SK85 0200 0000 0012 3717 7351 SUBASKBX  
  SK15 0900 0000 0001 0137 6955  GIBASKBX   
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných:  Ing. Ľudovít Novotný, riaditeľ  
b) technických:   Ing. Viktor Kopecký, obchodno-technický námestník 
Číslo telefónu:  0903614979 
Email:  kopecky@sirila.sk   
 
(ďalej len “Zhotoviteľ”) 

 

Uzatvárajú v  zmysle  § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka tento Dodatok č. 6 ku 
Zmluve o dielo zo dňa 29.12.2023 ( ďalej len Dodatok č. 6) 

http://www.obectvarozna.sk/


Článok II. 
Predmet dodatku 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok III. PREDMET ZMLUVY, sa rozširuje o práce nad rámec 

zmluvného rozpočtu a rozpočtu v zmysle Dodatku č. 5 z dôvodu zosúladenia projektovej 
dokumentácie a výkazu výmer na ocenenie; prác naviac, ktoré neobsahovala projektová 
dokumentácia a bolo nevyhnutné ich realizovať pre funkčnosť a užívanie stavby. 
Z dôvodu potreby zmien objemového alebo/a konštrukčného charakteru niektorých častí diela, 
a tiež potreby realizovania zmien oproti projektovej dokumentácii stavby a ocenenému výkazu 
výmer, realizácia ktorých je neoddeliteľná a priamo súvisiaca s dielom a ich realizácia je 
nevyhnutná pre riadne vykonanie diela, sa zmluvné strany dohodli na množstevných poníženiach 
a tiež navýšeniach niektorých položiek rozpočtu a zmenách položiek rozpočtu. Rozsah zmien je 
obsiahnutý v položkovitom rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku č. 6 k zmluve. 
 

2.  Cena diela Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY,  sa mení nasledovne: 
 

Názov cena € bez DPH (prenesená daňová povinnosť) 
Zmluvná cena v ZoD  529 383,19 
Zmluvná cena v zmysle Dodatku č. 5   562 273,52 
Nová zmluvná cena v zmysle Dodatku č. 6 590 778,75 

 
  

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmena Dodatku č. 6 je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán. 

2. Vo veciach neupravených Dodatkom č. 6 sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami 

všeobecne záväzných právnych predpisov najmä obchodným zákonníkom.  

3. Dodatok č. 6 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa, jeden pre objednávateľa. 

4. Tento Dodatok č. 6 k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu poslednou zmluvnou stranou a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a 

ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a 

zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 6 riadne prečítali a potvrdzujú, že je zrozumiteľný 

a určitý a vyjadruje ich skutočnú slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorený v tiesni za nenápadne  

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.  

 

 

V Tvarožnej, dňa 30.4.2025 V Spišskej Novej Vsi, dňa 30.4.2025 

 

 

 

 

 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

Ing.  Dagmar Mathiová    Ing. Ľudovít Novotný, člen predstavenstva 

starostka obce     Ing. Viktor Kopecký, člen predstavenstva 


